

Nyt om opgradering af elforsyningen i vore veje.

Etablering af kabelskabe for forøgelse af kapaciteten af elforsyningen bliver udført i løbet af august/september 2025.

Arbejdet, med opgravning i og langs fortovene, udfor ulige nr. udføres af Nordkystens A/S for Radius. Starter i uge 34 med prøvegravning udfor Georginevej.

Ved **prøvegravningen** ønsker entreprenøren sikre oplysninger om nøjagtig placering af vores varmekanal langs Mortenstrupvej.

I uge 35 starter **det egentlige arbejde**, først med Georginevej, forventet varighed en uge. derefter fortsættes på Fresiavej, uge 36 forventet varighed en uge.

Gardeniavej uge 37 forventet varighed en uge . Krokusvej uge 38, forventet varighed en uge.

Færdiggørelse uge 39.

Næste fase. Installation direkte til hvert hus. Stadet her er at bestyrelsen afventer tilbud fra indbudte el-entreprenører. Forventet overblik uge 40.

Igangsættelse af disse arbejder afventer nærmere detailplanlægning, forventet udførelse 2025/2026.

Bestyrelsen skal anmode alle beboere ud for ulige nr. at have ryddet deres fortov, således at entreprenøren kan arbejde uden afbrydelser.

Vær opmærksom på at i de oplyste uger vil vendepladserne blive inddraget til oplæg og byggeplads.

PBV.

Kontaktperson for Byggeplads og entreprise arbejder : Bjarne Dam 24451070

Kontaktperson for tekniske spørgsmål: Jens Kirkegaard. 40568222

Kontaktperson for tekniske spørgsmål : Niels Bayer.